

Møtereferat

Prosjektnavn:	«Ny kommune i Lofoten»
Utvalg:	Forhandlingsutvalget og prosjektgruppa
Møtested:	Moskenes rådhus, Reine
Dato:	13. juni 2025
Tidspunkt:	12:00–16:00

Til stede:

Forhandlingsutvalget:	Jonny Finstad, leder og ordfører Vestvågøy
	Hanna Sverdrup, nestleder og ordfører Moskenes
	Pål Krüger, varaordfører Vestvågøy
	Hartvig Magnus Sverdrup, kommunestyremedlem Moskenes
	Elisabeth Holand, kommunestyremedlem Vestvågøy
	Marlene Sæthre, kommunestyremedlem Moskenes
Prosjektgruppa:	Lill Stabell, prosjektleder og kommunedirektør Vestvågøy
	Ketil Finstad-Steira, kommunedirektør Moskenes
	Randi Gregersen, prosjektkoordinator
	Geir Vinsand, forsker NIVI Analyse
	Ida Christensen, kommunikasjonssjef Vestvågøy

Saksliste:	1) Orientering: Kommunikasjonstiltak v/ Ida Christensen
	2) Drøfting: Plan for folkemøter v/ Randi Gregersen
	3) Godkjenne: Innbyggerundersøkelse, revidert v/ Geir Vinsand
	4) Orientering: Økonomiske konsekvensvurderinger v/ Lill Stabell
	5) Godkjenne: Skjønnsmiddelsøknad, utkast v/ Geir Vinsand
	6) Orientering: Faktagrunnlag, status
	7) Drøfting: Intensjonsdokument, revidert v/ Geir Vinsand
	8) Eventuelt

Saker

1. Kommunikasjon

Gjennomgang av tiltak siden sist: Lansert nettside, annonser, info og pressemelding.
Tiltak før innbyggerundersøkelse 24. juni: Pressemelding, info.

Ofte stilte spørsmål: Få med noe om økonomiske gevinster, når prosjektleder har utarbeidet et ferdig notat.

2. Folkehøring

Folkehøring 16. juni kl. 19 i Moskenes (Sørvågen skole) og 17. juni kl. 19 i Vestvågøy (rådhuset).

Dagsorden:

- Velkommen og introduksjon (ordførerne innleder. Forhandlingsutvalget presenterer seg)
- 1. Hvorfor skjer det og hva betyr det? (politisk orientering)
- 2. Informere om pågående prosess (administrativ orientering)
- 3. Åpen kanal for å ta opp det man måtte ønske (spørsmål og svar)

Ordstyrere: Jonny i Vestvågøy, Hanna i Moskenes.

Punkt 1: Ordførere orienterer om hvorfor og hva.

Punkt 2: Prosjektleder, nestleder og prosjektkoordinator orienterer om prosessen.

Punkt 3: Kommunikasjonssjef m/ prosjektgruppe tilrettelegger for «åpen kanal».

3. Innbyggerundersøkelse

Antall intervjuer: 400 i Vestvågøy, 150 i Moskenes

Intervjuperiode: 24. juni–02. juli 2025.

Antall spørsmål: 6

Bakgrunnsspørsmål: 6

Beregnet tidsbruk: 5–6 minutter intervju

Før undersøkelse 24. juni: Siste revisjon sendes til forhandlingsutvalget (til orientering) før undersøkelsesperioden starter.

Pressemelding med ordførere, og informasjon i forkant. Oppfordre innbyggere til å ta telefonen, og informere om medvirkningen.

4. Økonomiske konsekvensvurderinger

Nylig fått avklart oppdaterte tall for tilskudd. Formulere et tydelig notat om direkte økonomiske konsekvenser, herunder ekstraordinært statlig tilskudd,

inndelingstilskudd, og dekning av engangskostnader. Bør også anslå innsparinger ved doble funksjoner. Forklare hva de ulike tilskuddene innebærer ved en sammenslutning.

Sikre målrettede verktøy for økonomisk planlegging på kort, mellomlang og lang sikt.

Formidle hva som blir utgangspunktet for en ny kommune? Hva er lurt for kommunene hver for seg? Og hva bør den nye kommunen gjøre for fremtiden? Hvordan påvirker demografi samfunn og organisasjon?

5. Skjønnsmiddelsøknad

Søknad for prosjektmidler for fase 1 må sendes til Statsforvalteren snarest, og senest innen 16. juni. Begrensede midler i fase 1. Flere midler til prosjekt og omstilling i fase 2.

Avklare mulig behov for juridisk bistand til skjønnsmiddelsøknad for fase 2?

6. Faktagrunnlag

Skalere ned noe, og offentliggjøre et faktagrunnlag som kan utvides med flere temaer videre i prosessen.

Før formannskapsmøte 23. juni: Versjon av faktagrunnlaget offentliggjøres til felles formannskapsmøte.

7. Intensjonsdokument

Dokument består av:

1. Tilrådning fra forhandlingsutvalget
2. Vedlegg med intensjonsavtale (et sammendrag til en politisk samarbeidsavtale), samt hovedtall fra innbyggerundersøkelse og faktagrunnlag.

Få med en formulering om kommunale gebyrer (selvkostprinsippet), avgifter (skatt på bestemte varer og tjenester) og eiendomsskatt.

Undersøke: Beslutningsmyndighet til fellesnemda, arbeidsgiverpolitikk.

Gjøres i perioden etter ekstraordinært kommunestyremøte 20. august, og før fellesmøtet med Statsforvalteren:

- Utkast til mandat for fellesnemd og partssammensatt utvalg.
- Revidert prosessplan.
- Revidert kommunikasjonsplan.

8. Eventuelt

Tidslinje må revideres. Nye føringer fra departementet for fase 1 og 2. Praksis ved frivillige kommunesammenslutninger, der man gjør alle nødvendige vedtak i ett felles kommunestyremøte (20. august).

###

Reine
13. juni 2025

Ida Christensen
Kommunikasjonssjef