

Mandat for delprosjekteiere

Bakgrunn og formål

I forbindelse med sammenslutningen mellom Moskenes og Vestvågøy kommuner er det etablert fellesnemnd og partssammensatt utvalg, samt en overordnet administrativ hovedprosjektgruppe med ansvar for å planlegge og gjennomføre sammenslutningsprosessen.

For å sikre faglig forankring, helhetlig planlegging og god gjennomføring innenfor de ulike tjenesteområdene, skal det opprettes delprosjekter knyttet til hvert kommunalområde samt stab-/støttefunksjoner. Delprosjektene skal bidra til å legge grunnlaget for en robust, effektiv og framtidsrettet organisasjon i den nye kommunen. Delprosjektene ledes av ekstern ressurs, PwC.

Mandatets omfang

Delprosjekteiere gis ansvar for å opprette underprosjekter innenfor sine delprosjekter. Mandatet omfatter både planlegging, utredning og rapportering. Mandatet omfatter utvikling av fremtidens tjenester innenfor fag- og ansvarsområdet.

Ansvar og oppgaver

Delprosjekteier som prosjektansvarlig skal:

- Ha det overordnede ansvaret for delprosjektet innen sitt område og sikre leveransene til hovedprosjektgruppa i tråd med bestillingen
- Fastsette mål og gjennomføre tilhørende leveranser i tråd med overordnet plan
- Ta ansvar for å overvåke fremdrift og sikre at delprosjektet gjennomføres i henhold til fastsatte mål og tidsplaner. Ved risiko for avvik plikter prosjekteier å varsle prosjektleder. Varslingen skal inneholde en beskrivelse av avviket, årsak og forslag til korrigerende tiltak.
- Administrere tilgjengelige ressurser innenfor delprosjektet
- Sikrer involvering og medvirkning fra ansatte, tillitsvalgte og vernetjeneste i tråd med gjeldende regelverk og vedtak
- Vurdere og foreslå framtidig organisering og fremtidsrettede tjenester for den nye kommunen, i tråd med vedtak, nasjonale føringer og overordnede mål for sammenslutningen
- Identifiserer gevinster, risikoer og utfordringer knyttet til sammenslutningen, samt foreslå tiltak for risikoredusering og gevinstrealisering
- Legge frem nødvendige beslutningsgrunnlag for hovedprosjektet

Organisering

Delprosjektene inngår som en del av den samlede prosjektorganisasjonen for kommunesammenslutningen.

Delprosjekteierne har ansvar for å organisere arbeidet i delprosjektet slik de finner det formålstjenlig. Delprosjekteierne har tilgang til ekstern kompetanse og kapasitet for å sikre leveransene. Behov for ekstern kompetanse avklares med prosjektleder, som sikrer avrop i henhold til gjeldende avtaler.

Fullmakter

Innenfor rammene av dette mandatet og gjeldende vedtak gis delprosjekteierne fullmakt til å:

- Disponere tildelt budsjettramme
- Etablere arbeidsgrupper i delprosjektet

Varighet

Mandatet gjelder fra oppstart av delprosjektet og fram til sammenslutningen er gjennomført, eller til prosjektleder fastsetter annet.