

Mandat for eksterne delprosjektledere

Bakgrunn og formål

I forbindelse med sammenslutningen mellom Moskenes og Vestvågøy kommuner er det etablert en fellesnemnd, et partssammensatt utvalg og en overordnet administrativ hovedprosjektgruppe. Disse har det overordnede ansvaret for å planlegge og gjennomføre sammenslutningsprosessen.

For å sikre faglig forankring og helhetlig utredning innenfor de ulike tjenesteområdene, opprettes det delprosjekter knyttet til hvert kommunalsjefområde samt stab-/støttefunksjoner. Delprosjektets formål er å utarbeide et solid beslutningsgrunnlag som legger fundamentet for en robust, effektiv og framtidsrettet organisasjon i den nye kommunen.

Styringslinje og organisering

- Rapportering: Ekstern delprosjektleder rapporterer til delprosjekteier.
- Instruksjonsmyndighet: Ekstern delprosjektleder har ingen instruksjonsmyndighet over kommunalt ansatte.
- Samordning: Hovedprosjektgruppa er ansvarlig for samordning på tvers av delprosjektene og for videre rapportering til Fellesnemnda og Partssammensatt utvalg.

Mandatets omfang og avgrensning

Mandatet omfatter operativ ledelse av delprosjektets fremdrift, herunder planlegging, utredning og samordning av datagrunnlag innenfor delprosjektområdet.

Ansvar og oppgaver

Ekstern delprosjektleder skal:

- Detaljplanlegge alle prosesser innenfor delprosjektene som leder inn mot sammenslutning.
- Kartlegge og analysere: gjennomgå dagens organisering, tjenestenivå, ressursbruk, kompetanse og arbeidsprosesser i begge kommuner.
- Tilrettelegge for medvirkning: Fasilitere og legge til rette for prosesser som sikrer involvering av ansatte, tillitsvalgte og vernetjeneste.
- Utarbeide løsningsforslag: Vurdere og foreslå modeller for fremtidig organisering, i tråd med politiske vedtak, nasjonale føringer og overordnede mål for sammenslutningen.
- Risiko- og gevinstanalyse: Identifisere gevinster, risikoer og utfordringer knyttet til sammenslutningen, samt foreslå tiltak for risikoredusering og gevinstrealisering.
- Levere beslutningsgrunnlag: Utarbeide skriftlige rapporter, presentasjoner og saksunderlag i tråd med prosjektets metodikk og malverk.

Fullmakter

Innenfor rammene av dette mandatet og gjeldende konsulentavtale gis delprosjektleder fullmakt til å innhente nødvendig statistikk, dokumentasjon og data fra kommunenes linjeorganisasjoner, etter nærmere avtale med respektive linjeledere.

Varighet, økonomi og eiendomsrett

- Tidsramme: Dette mandatet er gyldig fra 20.08.26 til 01.01.28, eller til leveranse av avtalte sluttprodukter er godkjent av oppdragsgiver.
- Økonomiske rammer: Mandatet utløser ingen selvstendig budsjett- eller økonomifullmakt. Økonomisk godtgjørelse og timeverk reguleres i sin helhet av oppdragsavtale.
- Eiendomsrett: Alt datagrunnlag, analyser, rapporter og presentasjoner som utarbeides under dette mandatet, er involverte kommuners eksklusive eiendom.